



Nazwa instytucji

Książnica Cieszyńska

Tytuł jednostki/Tytuł publikacji

[Kosztorys firmy budowlanej Franciszka Lehmana w Jabłonkowie z 23.12.1906 dotyczący odnowienia probostwa w Istebnej. Inc.] Abrechnung über diverse Regiearbeiten bei der Adaptierung des Pfarrgebäudes in Istebna [...].

Liczba stron oryginału

3

Liczba plików skanów

3

Liczba plików publikacji

4

Sygnatura/numer zespołu


APTL 036.067

Data wydania oryginału

1906

Zdigitalizowano w ramach projektu pt.

**Archiwalia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego -
opracowanie, konserwacja, digitalizacja, udostępnienie.
Etap IV.**



Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z
Funduszu Promocji Kultury

Franz Lehmann
Baumeister
Jablunkau, österr. Schleiien.



Abrechnung

über diverse Regiearbeiten bei der Adaptierung des Pfarr-
gebäudes in Tlebna.

Post Nr.	Gegenstand	Mass- Gattung	Menge	Preis	Betrag	
					einzelu	zusammen
1.	Zustimmung vom 1./ix. — 15./ix. 1906. in der Kirche bei der Münster- miffen. Mauerer	Tag	1	4.00	4.00	
2.	Zustimmung vom 15./ix. — 29./ix. 1906. Dachstuhlumrüstung der Kammern, Hof mit Zingel Mauerer	Tag	1/2	4.00	2.00	
	Handlangerlag Material	"	1/2	2.20	1.10	
	Zingel	Stück	20	0.08	1.60	
	Mörtel	Schaffel	3	1.40	4.20	
3.	Zustimmung vom 29./ix. — 13./x. 1906. Lohnveranlassung im Kammern, Kammern, Arbeit in der Kirche- büchse Reparatur der Dache mit autonominale Reparatur der Kirche- Transport					12.90

Post-Nr.	Gegenstand	Mass-Gattung	Menge	Preis	Betrag	
					einzel	Zusammen
	Transport				12.90	
	gebaut:					
	Maurerlohn	Tage	3	7.00	21.00	
	Maurer	"	14	4.00	56.—	
	Fundament	"	16	2.20	35.20	
	Material:					
	Mörtel	Merkst.	17	2.00	34.—	
	Zement	kg	160.	16.—	25.60	
	Ziegel	Stück	70	0.08	5.60	
4.	Zimmermannslohn bei Fenster und Ofen.					
	Zimmermannslohn	Tage	1	3.80	3.80	
	Fensterbrett	Stück	1	1.60	1.60	
	2.00 m Kalkputz	"	1.	0.80	0.80	
5.	in der Holzkommer:					
	Maurer	Tage	3	4.00	12.00	
	Fundamentlohn	"	2	2.20	4.40	
	Material					
	Mörtel	Merkst.	5.	2.00	10.—	
	Zement	kg	10	0.16	1.60	
	Ziegel	Stück	15	0.08	1.20	
6.	im Ofenputz:					
	Maurer	Tage	1/2	4.00	2.00	
	Fundamentlohn	"	1/2	2.20	1.10	
					228.80	

Post Nr.	Gegenstand	Mass- Gattung	Menge	Preis	Betrag	
					einzel	zusammen
	Transport				228.80	
	Mittel	Butter	3	0.60	1.80	
	Zement	kg.	8	0.16	1.28	
7	Zimmermannarbeit bei der Planung im Garten					
	Zimmermannarbeit	Tage	2	3.80	7.60	
	Runden 1/2 cm starke 2.50 m lange	Stück	2	1.25	2.50	
8	Vollständige Kuppelung der Löffel.					
	Zimmermannarbeit	Tage	1	3.80	3.80	
9	Gerippten mit einem Durchmesser im der					
	Werkzeuge.					
	Messingrohr	Tage	8	7.00	56.-	
	Messing	"	8	4.00	32.-	
	Leinwand	"	16	2.25	35.20	
	Material:					
	Ziegel	Stück	400	80.-	32.-	
	Zement	kg.	80	16.-	12.80	
10	25% vom Arbeitslohn für Aufputz					
	Putzmeister, Leinwandputzmeister					
	und Putzmeister.				69.30	
	Gesamtsomme Kronen					482.78

Jahnskau, 23. Dezember 1906.

Franz Lehmann
Baumeister
Jahnskau

Karl Lehmann